

**ANALISIS FAKTOR KETERLAMBATAN PROYEK
KONSTRUKSI GEDUNG BERTINGKAT DI KOTA DEPOK
PADA MASA PANDEMI COVID 19**

TUGAS AKHIR


Sebagai salah satu syarat

Untuk memperoleh gelar sarjana S-1 dari Universitas Pakuan

Disusun Oleh :

AWAB ABDULLAH

0531 16 006



PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS PAKUAN

2021