
ABSTRAK 

ANALISIS REKAYASA NILAI (VALUE ENGINEERING) SISTEM 

PLAT LANTAI PADA GEDUNG SALAK ToWER HOTEL 

BOGOR 

Oleh: 

Muhamad Bastian 

NPM:053116100 

Rencana Anggaran Biaya (RAB) haruslah direncanakan dengan efisien serta optimal, 

namun terkadang perencanaan RAB masih dirasa kurang cfisien, RAB gedung salak 

tower hotel masih dirasa kurang efisien karena anggaran yang terlalu besar pada 

beberapa item khususnya elemen struktur atas yaitu plat lantai. Rekayasa Nilai 

merupakan metode pengendalian biaya menggunakan pendekatan dengan cara 

menganalisis antara nilai terhadap fungsi suatu objek dengan tujuan memberi alternatif 

terbaik berupa biaya yang lebih ekonomis dari biaya awal serta tetap memperhatikan 

fungsi objek tersebut. Berdasarkan data yang telah terkumpul pekerjaan struktur plat 

lantai gedung salak tower hotel menggunakan beton bertulang, kemudian usulan 

alternatif desain menggunakan plat precast Hollow core slab atau Flyslab serta plat 

lantai Bondeck, dimana alternatif tersebut dianalisis keuntungan maupun kerugiannya 

untuk mendapatkan pilihan terbaik menggunakan metode (analytical hierarchy 

process) dari segi non-biaya dan metode (life cycle cost) dari segi biaya. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa plat precast hollow core slab merupakan pilihan 

terbaik berdasarkan kriteria biaya maupun non-biaya dimana harga yang diperolch 

sebesar Rp. 49.965.038.508,- dari biaya awal sebesar Rp. 52.477.355.252,- sehingga 

penghematan yang dihasilkan sebesar Rp. 2.512.316.745,- atau sebesar 4,79% dari 

biaya awal, dan dari segi non-biaya diperoleh bobot prioritas global tertinggi dibanding 

dua alternatif lain sebesar 34,09% yang menjadikan usulan tersebut layak 

dipergunakan untuk menggantikan desain plat lantai gedung salak tower hotel. 
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