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Pelaksanaan pekerjaan konstruksi sering kali mengalami kendala yang
mengakibatkan keterlambatan penyelesaian proyek. Jika hal ini tidak diantisipasi
akan mengakibatkan peningkatan biaya pelaksanaan dan tidak tercapainya mutu
bangunan yang baik. Di beberapa daerah penyebab keterlambatan proyek konstruksi
bervariasi. Hal ini disebabkan beberapa faktor, diantaranya Non-excusable Delay,
Lxcusable delay dan compansable delay. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui
faktor penyebab keterlambatan proyek konstruksi gedung bertingkat di Kota Depok
serta mencari urutan ranking dari faktor tersebut, kemudian akan didapat faktor utama
dalam penyebab keterlambatan proyek konstruksi gedung bertingkat di Kota Depok.
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner ke
pada kontraktor yang sedang melaksanakan proyek konstruksi gedung di Kota
Depok, hasil dari kuesioner dianalisis dengan uji validitas dan reabilitas, analisis
responden, analisis deskriptif dan analisis ranking dengan menggunakan aplikasi
pengolahan data statistik yaitu SPSS (Statistical Package for the Social Sciences).
Berdasarkan hasil kuesioner tahap kedua dengan 22 variabel dan dianalisis
menggunakan analisis deskriptif dan analisis ranking kemudian didapatkan enam
faktor yang paling berpengaruh dalam keterlambatan proyek konstruksi di Kota
Depok yaitu pembatasan jumlah tenaga kerja (4,70), wabah covid 19 (4,65) ,
kekurangan bahan material (4,60), kekurangan alat (4,25), rendahnya kemampuan
tenaga kerja (4,15), produktivitas kerja yang kurang maksimal (4,15). Untuk
meminimalisir keterlambatan proyek pihak kontraktor melakukan penambahan
pekerja serta penambahan jam kerja, mampu mengontrol manajemen bahan dan
pekerja serta pemilihan pekerja yang bersertifikat agar produktivitas pekerjaan sesuai

dengan perencanaan.
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