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Rekayasa Nilai (Value Engineering) adalah suatu pendekatan terorganisasi dan kreatif 
yang bertujuan untuk mengadakan pengidentifikasikan biaya yang tidak perlu. Biaya 
yang tidak perlu ini adalah biaya yang tidak memberikan kualitas atau kegunaan. Pada 
pembahasan VE disini dilakukan pada proyek pembangunan SON Sawangan O I Kota 
Depok. Analisis VE dalam penelitian ini dilakukan pada pekerjaan struktur atas yaitu 
balok dan kolom. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui altematif kreatif 
desain yang dihasilkan melalui analisis VE, mengetahui berapa besamya nilai cost 
saving yang terjadi dalam perencanaan biaya total proyek setelah dilakukan analisis 
VE dan mengetahui perbedaan biaya total proyek yang telah direncanakan sebelumnya 
dengan biaya total proyek yang sudah dilakukan analisis VE. Metode yang dipakai 
dalam tahapan VE dengan menggunakan metode cost model, breakdown, analisis 
fungsi, zero-one dan matrik evaluasi. Oengan menggunakan VE yang diterapkan pada 
pekerjaan struktur atas yaitu balok dan kolom pada proyek pembangunan SON 
Sawangan 01 Kota Depok maka dihasilkan altematifyaitu mengubah mutu beton fc 
19,3 MPa (K225) menjadi fc 26,4 MPa (K300) dan dimensi diperkecil. Besar 
penghematan keseluruhan pada pekerjaan struktur atas khususnya balok dan kolom 
yang didapat Rp 301.677.035,51 dari biaya awal sebesar Rp 6.223.562.563,680, 
setelah dilakukan analisis VE menjadi Rp 5.921.885.528,170 sehingga dapat 
disimpulkan bahwa penerapan VE pada proyek pembangunan SDN Sawangan O I Kota 
Depok dapat menghemat biaya pekerjaan yang direncanakan. Dilakukannya VE pada 
tahap perencanaan bisa melihat pekerjaan apa saja yang bisa direduksi ataupun tidak 
perlu karena pada tahapan VE mampu menganalisis biaya yang bisa dioptimalkan 
secara baik. Lebih baik pada penerapan VE dilakukan dalam tahap perencanaan 
sehingga bisa mereduksi biaya yang direncanakan tentu ini sangat mempengaruhi 
biaya pelaksanaan yang mengakibatkan biaya proyek menjadi lebih hemat dan efisien 
pada pelaksanaanya. 
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